

**CUADRO INTEGRAL DE RESUMEN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REVISIÓN DE LA LEY 202-04**  
20 de abril del 2009

No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS	ACCIONES ESTRATÉGICAS	RESPONSABLE	PLAZOS		CONTROL DE AVANCE EL "PETIT COMITÉ"			
					Inicio	Final	Fecha: Septiembre 5			
							Iniciada	Rezagada	Completada	Comentario
1	Diagnóstico Ley 202-04	Documento de inventario de las inconsistencias de la Ley 202-04.	1.1 Decisión sobre metodología de inventario.	CRLSAP	4.09.08	11.09.08				
			1.2 Acopio de propuestas institucionales, sectoriales y territoriales.	CAD GJ, UASD, ACADEMIA, SEMARENA	4.09.08	30.09.08				
			1.3 Edición de documento de inventario de inconsistencias y vacíos consolidado.	CRLSAP	1.10.08	15.10.08				
			1.4 Socialización de documento de diagnóstico consensuado a lo interno del CRLSAP.	CRLSAP	15.10.08	22.10.08				
			1.5 Presentar el diagnóstico de inconsistencias y vacíos al congreso y al Secretario de MA	CRLSAP	23.10.08	30.10.08				Falta presentar al Congreso Nacional
2	Nuevo Texto Elaborado	Borrador consensuado en el Comisión	2.1 Visión del SINAP elaborada	CRLSAP	13.05.09	20.05.09		•		
			2.2 Visión del CRLSAP consensuada	CRLSAP	13.05.09	20.05.09			•	
			2.3 Equipo de redacción constituido	CRLSAP : SEMARENA, UASD.	13.05.09	20.05.09		•		
			2.4 Primer Borrador del nuevo texto	A. López	30.07.09	20.08.09		•		
			2.5 Texto final del borrador elaborado y validado por el CRLSAP.	CRLSAP	20.08.09	04.09.09		•		
			2.6 Presentación del documento al Secretario de MAyRN.	CRLSAP	09.09.09	16.09.09		•		
3	Legitimación en la Legislatura	Borrador consensuado con las Cámaras Legislativas.	3.1 Consultas Comisión Senatorial	CRLSAP	16.09.09	30.09.09		•		
			3.2 Consultas Comisión Diputados	CRLSAP	16.09.09	30.09.09		•		
			3.3 Encuentros con líderes en el congreso: Marioti, Brito, Cruz, Félix Nova; Mario Fdez (otros Diputados líderes)	Luis Carvajal Eleuterio Martinez	16.09.09			•		
			3.4 Texto modificación Ley		15.10.09	15.10.09				

**Comentario [H1]:** Recurso inconstitucionalidad, José Delio Guzman, ACRD/UASD.

**Comentario [A2]:** Sujeto la revisión con la Comisión

**Comentario [A3]:** Sujeto a revisión la palabra elaborado

**Comentario [H4]:** La idea es que La SEMARENA presente este proceso a la Mesa Sectorial Ambiental.

**Comentario [H6]:** Para captar su apoyo en montar el proceso de consulta pública del documento. Fijar fecha en esta semana para esta actividad. Se delega en L. Carvajal y D. Abreu para esto. Carvajal informará fecha la prox. semana.

**Comentario [H5]:** Organizar 1 o 2 Talleres convocados por el Senado, una vez este listo un borrador. Debe involucrarse a B. Troncoso y G. González en el proceso. No es realista pensar que el Senado se involucre en el día a día de construcción del proyecto. Gestionar el involucramiento de Charles Marioti, R. Cruz, D. Brito y Carrasco; que ellos introduzcan el proyecto al Senado.

La representación de la cámara de Diputados plantea que el CG presente el documento a la cámara de diputado vía la comisión ambiental.

**Comentario [H7]:** La Comisión Ambiental de la UASD tiene reunión con la comisión ambiental de los Diputados y en esta reunión debe participar una representación del CG para presentar este proceso. Luis Carvajal informará fecha.

		entregado al Congreso								
4	Gestión de apoyo técnico y logístico para el proceso	Aliados estratégicos, Agencias, Mesa sectorial ambiental interesada y vinculada al proceso de corrección de la Ley	4.1 Definición de necesidades de apoyo.	CRLSAP	16.09.09				•	
			4.2 Identificación de fuentes por tipo de necesidad.	CRLSAP	16.09.09				•	
			4.3 Presentación de solicitudes.	CRLSAP	16.09.09			•		
			4.4 Firma de Acuerdos y contratos.	CRLSAP	16.09.09			•		
5	Gestión de divulgación y apoyo social.	Sociedad Civil y Opinión Pública edificadas y empoderadas sobre pertinencia nueva Ley APYB.	5.1 Definición de blancos de público y alcance.	CRLSAP: D. Abreu y L. Carvajal	16.09.09				•	
			5.2 TDR para contratación de facilitación de proceso (talleres).	CRLSAP: CAD					•	Redactar para los próximos consultores a contratar
			5.3 Contratación de facilitación (talleres).	CAD					•	Redactar para los próximos consultores a contratar
			5.4 Eventos regionales y locales de socialización y empoderamiento (talleres).	CRLSAP	16.09.09 Costero zona norte.				•	Estos talleres surgirán como resultado de los equipos que se conformarán por área temática
			5.5 Estrategia de publicidad y Comunicación. TDR para consultoría con compañía de comunicaciones.	CRLSAP: UASD, SEMARENA, INTEC.					•	
6	Funcionamiento Comité Gestor	Comité gestor estructurado y en funcionamiento regular.	6.1 Creación del "CRLSAP"	CAD					•	
			6.2 Elaboración de Reglamento	Anny					•	
			6.3 Regularización de delegaciones institucionales al CRLSAP.	Sésar					•	
			6.4 Seguimiento al cronograma del plan de revisión de la ley	CRLSAP					•	

**Comentario [H8]:** Enviarán vía electrónica

**Comentario [H9]:** Se proponen al menos 3 talleres: norte (humedales Montecristi a Samaná, zona costera y otro para zona norte montana / septentrional y central), sur (Pedernales a San Cristóbal) y este (Sto. Dgo. A Higuey, incluyendo Haitises).

**Comentario [H10]:** En la próxima reunión del CG dedicar tiempo especial a este tema.

**Comentario [A11]:** Revisar con la comisión este título

